



ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №8» в 2023 году

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1.	Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы.	Приказ ОУ	До 01.03.2023	Е.В. Русакова
2.	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.	Утверждение положения о Центре, приказы ОУ, план.	До 01.07.2023	Рабочая группа по приказу
3.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты.	Информация о мероприятиях	Март-июнь 2023	О.В. Ковалева
4.	Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2023	Кондратенкова М.В.
5.	Открытие Центра «Точка роста». Разработка мероприятий к открытию Центра.	Торжественное мероприятие	1 сентября 2023	Е.В. Русакова Кондратенкова

				М.В.
Методическое обеспечение				
6.	Участие в курсах повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» в части обучения новым технологиям по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология», «Технологическая направленность», том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство	Март-август 2023, в течение года	Е.В. Русакова О.В. Ковалева Педагоги Центра
Информационное обеспечение				
7.	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта «Современная школа».	Создание раздела «Точка роста» на официальном сайте МБОУ «СОШ №8»	Июнь 2023	Шилина Т.П.
8.	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Подготовленные материалы	Март - май 2023	Кондратенкова М.В., рабочая группа
9.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	Кондратенкова М.В., рабочая группа
Материально-техническое обеспечение				
10	Мероприятия по закупке оборудования Центра «Точка роста»	Оборудование Центра	Март-август 2023	Е.В. Русакова О.В. Ковалева
11.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	Апрель-август 2023	Е.В. Русакова В.И. Сазонова